
Bestilling av forprosjekt for rehabilitering av Frognerbadet 

Bakgrunn

 Bakgrunn/behov for prosjektet

I 2020 gjennomførte Kultur- og idrettsbygg en konseptvalgutredning 
(KVU) av muligheter for utvikling av Frognerbadet. KVUen foreslo fem 
ulike alternativer for videre utvikling, i tillegg til et nullalternativ. I 
KVUen inngikk alternativer for plassering av en innendørs svømmehall 
i området, og flere løsninger ble vurdert og kostnadsberegnet. 

KVUen ble kvalitetssikret av PwC i 2021. Kvalitetssikrer mente at 
kostnadskalkylen var fremstilt på et for overordnet nivå (1-siffer), at 
tilstandsvurderingen fra 2017 kunne være utdatert og ikke 
representativ for hele anlegget, og at det manglet grunnlag for å 
kunne si om antatt gjennomføringsperiode er realistisk. 
Kvalitetssikrer anbefalte derfor en utvidet tilstandskontroll av 
anlegget (betongen), samt at kostnadsberegninger ble gjennomført på 
2-siffernivå. 

Videre ble det anbefalt å skille utredning av Frognerbadet og 
plassering av nytt innendørsbad i Oslo vest i to ulike prosjekter, og 
gjennomføre et skisseprosjekt for konsept 0 og E for Frognerbadet. 

Som en oppfølging av kvalitetssikrers merknader og anbefalinger 
gjennomførte Oslobygg (OBF) et skisseprosjekt med utgangspunkt i 
KVUens konsept 0 og E i 2022. Nullalternativet representerer en 
løsning som skal sikre videreføring av dagens kapasitet og funksjon. 
Alternativet omfatter dermed de tiltakene og investeringene som 
anses nødvendig for å opprettholde dagens drift. Alternativ E 
inneholder tilleggsfunksjonene klimatisert gang og varme i dekket ved 
hovedbassenget.

I skisseprosjektet ble det gjennomført en utvidet tilstandsanalyse av 
betongkonstruksjonen til anlegget, og en videre detaljering av 
hovedgrepene for rehabiliteringen. Hovedhensikten med 
skisseprosjektet har vært å redusere risikoen for 
kostnadsoverskridelser og forsinkelser i byggeperioden.



Begrunnelse for valgt konsept

Prosjektet er forankret i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-
2030.  Behovsplanen beskriver hvordan god tilgang til bade- og 
svømmeanlegg er viktig for alle aldersgrupper i byen. Viktigheten av å 
legge til rette for gode svømmeferdigheter i befolkningen trekkes 
fram i planen, samt at alle av kommunens svømmeanlegg skal ha gode 
fasiliteter og fungere som en god aktivitetsarena.

Tilstandsvurderinger har vist at Frognerbadet er i dårlig forfatning. 
Både de tekniske anleggene, bassengkroppene og bygningsmassen 
har behov for omfattende rehabilitering for å tilfredsstille dagens 
standard og imøtekomme fremtidens behov på en god måte. 

Etter gjennomført KVU ble det besluttet å gå videre med alternativ 0 
og E. Alternativ E, som inneholder en klimatisert gang fra 
garderobebygget til hovedbassenget, samt varme i dekket ved 
hovedbassenget, vil legge til rette for en utvidet driftssesong på 
Frognerbadet. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til om en 
klimatisert gang lar seg etablere på grunn av hensynet til 
Kulturminneloven. Alternativ E skal likevel utredes i forprosjektfasen 
(Se Oppdragets innhold). 

 

Rammebetingels
er og mål

Rammebetingelser/strategiske føringer

 Kommuneplan for Oslo 2018: Vår by, vår framtid. En 
grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. 
Visjon, mål og strategier mot 2040. Vedtatt av bystyret 
30.01.2019.

 Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030
 Kulturminneloven av 1978 (fredningsvedtak for 

Frognerparken og Vigelandsanlegget av 2009)
 Gjeldende reguleringsplan
 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet.

 Særlige analyser som skal utføres som en del av 
forprosjektfasen og evt. faktorer/ indikatorer/ kriterier som 
skal vurderes eller hensyntas særskilt i analysene



Det skal gjennomføres en behovsanalyse med interessenter og 
brukere av bygningsmassen langs Middelthunsgate. Herunder skal det 
utarbeides et forslag til romprogram. Behovsanalyse og romprogram 
skal forankres med overordnet og operativ bestiller før videre 
prosjektering.  

Detaljeringsnivå i prosjektert/detaljert løsning som er 
nødvendig for forprosjektfasen

- Grunnlaget må være tilstrekkelig for å kunne fatte et endelig 
vedtak om P85/P50.

- Styringsdokumentet skal være et godt grunnlag for 
kvalitetssikring (KS2). 

 

Mål for prosjektet

Kommunemål

Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesielt for 
barn og unge. 

Effektmål

Effektmål A – Standarden på anlegget skal heves

Rehabiliteringen av Frognerbadet skal bidra til at standarden på 
anlegget heves

Effektmål B – Møteplass

Frognerbadet skal være en møteplass for beboerne i området og Oslo 
for øvrig, og ha arealer for sosiale treffpunkt i tillegg til selve 
aktivitetsarealene.

Effektmål C – Aktivitet

Anlegget skal kunne brukes av flere brukergrupper samtidig og legge 
til rette for god plassdeling og ressursutnyttelse i åpningstiden.



Resultatmål

Resultatmål skal prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Kostnad
2. Tid
3. Kvalitet

Oppdragets 
innhold

Oppdragets innhold

Bymiljøetaten (BYM) skal bestille gjennomføring av et forprosjekt 
samt utarbeidelse av et styringsdokument for Frognerbadet. 

Anlegget må tilfredsstille gjeldende reguleringsbestemmelser og 
fredningsbestemmelser. 

Prosjektet skal omfatte rehabilitering av Frognerbadet i tråd med 
hovedgrepene som er beskrevet i skisseprosjektrapport datert 
16.12.2022:

- Totalfornyelse av vannbehandlingsanlegg, VVS-anlegg og EL
- Rehabilitering av betongkonstruksjoner og tekniske 

rom/oppgradering av overflater i badeanlegg med tilhørende 
garderober og tekniske installasjoner

- Oppgradering av svømmebasseng til stålbasseng med riktige 
mål /dybde (idrettsbasseng, stupebasseng, familiebasseng og 
plaskebasseng

- Overflaterehabilitering av promenadedekker
- Varme i dekke langs idrettsbasseng ved tribuneanlegg
- Oppgradering av fotbad og dusjer i badeanlegget
- Etablering av ny adkomstvei til teknisk rom
- Etablering av ny brannrømningsvei fra teknisk rom
- Etablering av nye toaletter for personale og publikum
- Oppgradering/fornying av utvendig tribuneanlegg
- Rehabilitering av badevaktbygg og kioskbygg
- Tilpasninger universell utforming
- Ombygging/rehabilitering av eksisterende vaktmesterbolig
- Ombygging/rehabilitering av eksisterende kafeteria
- Oppgradering av garderober (dusj-soner, ventilasjonsanlegg 

og belysning)
- Ny klimatisert gang, så fremt det lar seg gjennomføre i tråd 

med fredningsbestemmelsene



Oppdraget skal utføres i tråd med krav som stilles i 
investeringsregimet for Oslo kommune.

Det skal utarbeides et styringsdokument som skal beskrive hvordan 
tiltakshaver skal organisere arbeidet i planleggings- og 
gjennomføringsfasen. 

Overordnet styringsdokument skal videre redegjøre for anbefalt 
kontraktstrategi.

Økonomiske rammer

Atkins Norge AS har gjennomført usikkerhetsanalyse av 
investeringskostnadene for rehabilitering av Frognerbadet, basert på 
skisseprosjektet Oslobygg gjennomførte i 2022. Det legges til grunn 
at prosjektet kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen som 
fremgår av usikkerhetsrapporten.

Det er kun etter gjennomført forprosjekt man kan si med mer 
sikkerhet hva prosjektet vil koste. Ved større endringer i 
kostnadsestimatene må dette kommuniseres til bestiller på et 
tidspunkt der det fortsatt er mulig å påvirke innholdet i prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrative 
forhold

Fremdrift

I skisseprosjektet ble det utarbeidet en foreløpig fremdriftsplan som 
angir byggestart høsten 2024 og ferdigstillelse våren 2026. Det er et 
mål å nå denne fremdriften. 

 Behovsanalyse og forslag til romprogram for bygningene 
langs Middelthuns gate oversendes til BYM innen to måneder 
etter mottatt oppdrag. Behovsanalysen skal forankres hos 
byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF) før videre 
arbeid med forprosjektet for bygningene.

 Styringsdokument og forprosjektsrapport skal oversendes 
byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE) med kopi til BYM 
og KIF innen 15. oktober 2023.

Det er viktig at KIF og NOE holdes løpende orientert om endringer og 
ved behov for avklaringer, for å sikre en rask og god prosess.



Kontaktpersoner

 Overordnet bestiller: KIF v/Lisbeth Solstad Ramstad 
 Overordnet utfører: NOE v/Elin Stokkan
 Operativ bestiller: BYM v/Martin Sletten Løvik
 Operativ utfører: OBF v/Oliver Kofler


